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Landesamt fur Straflenbau und Verkehr

B 101, Briicke bei GroBenhain - Baufortschritt

Die Arbeiten am Neubau der Briicke der B 101 zwischen GrofRenhain und
Priestewitz gehen weiter voran. Die Grundkonstruktion der Briicke ist
abgeschlossen. Der Zeitplan fiir die Verkehrsfreigabe im Friihjahr 2027 ist
weiterhin aktuell. Die Baustelle wird betrieben, solange bauoffenes Wetter
vorherrscht.

Mitte Oktober wurde die Erganzung des Betonaufbaus der Briicke
betoniert. Damit ist der Rahmen der Briicke geschlossen. Die erganzten
Verbundfertigteiltrager sind mit den Widerlagern verbunden. Der
»Rohbau« ist abgeschlossen. Als Nachstes stehen im November die
Abdichtungsarbeiten an, anschlieBend folgen die Kappen mit Radweg und
Gelander. Die Stiitzwande auf den Seiten GroBenhain und Priestewitz
sind errichtet. Derzeit wird die Schalung entfernt, bevor die Stiitzwande
hinterfiillt werden konnen. AnschlieBend folgt die Herstellung der Kappen.
Die Verfiillung, die Erdarbeiten und die Boschungstreppen sind fiir die
Wintermonate vorgesehen. Danach wird die Schlepp-Platte gebaut, die den
Ubergang zwischen Briicke und StraRendamm bildet.

Der StraBendamm wurde fiir den neuen Radweg verbreitert. AbschlieRend
wird der StraRenbau abgeschlossen und die Ausstattung mit Gelandern,
Markierung und Schutzeinrichtungen.

Die bisherige Umleitungsregelung bleibt weiterhin bestehen.

Die BaumaBnahme umfasst den vollstandigen Neubau der Briicke der
B#101 uber die Gleise der Deutschen Bahn auf der Strecke Dresden
- Berlin. Die Vorgangerbriicke war 1979 mit Hennigsdorfer Spannstahl
errichtet worden. Sie musste aufgrund ihres Zustandes im Dezember 2024
kurzfristig gesperrt und abgerissen werden (siehe Meldung zu Sperrung und
Abriss). Untersuchungen bestatigten fortschreitende, erhebliche Schaden
des Uberbaus und eine fehlende Standsicherheit. Seit 2025 entsteht an
gleicher Stelle die neue Briicke.
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Die Baukosten der Briicke liber die Bahnanlage belaufen sich gegenwartig
auf 7,5 Millionen Euro. Kostensteigerungen in Hohe von etwa 700.000 Euro
ergaben sich aus dem tatsachlich vorgefundenen Baugrund und den daraus
folgenden Mehraufwendungen, die auch zu einer Bauzeitverlangerung und
den damit verbundenen Kostenanspriichen fiihren.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner weiterhin um Verstandnis
fiir die Verzogerung und die notwendigen Einschrankungen.

Links:
B 101- Briicke bei GroRenhain
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