

Pressemitteilung

Leipzig, den 25. Juli 2006

Wirtschaftsminister Thomas Jurk (SPD) zum City-Tunnel Leipzig

„Beim Bau des City-Tunnel können nach gegenwärtigen Berechnungen Mehrkosten von bis zu 73 Mio EUR anfallen. Der Fertigstellungstermin wird sich möglicherweise auf die Jahre 2011/2012 verschieben. Diese Fakten wurden mir gestern von meinen Mitarbeitern berichtet. Die Zahlen erscheinen mir plausibel.“ Minister Jurk möchte jetzt schnellstmöglich wissen, welche genauen Gründe dazu geführt haben.

„Deshalb habe ich für den kommenden Donnerstag eine außerordentliche Bauherrenrunde nach Leipzig einberufen. Dort erwarte ich von allen Beteiligten eine umfassende Information. Anschließend werde ich gemeinsam mit den anderen am Bau Beteiligten wie die Stadt Leipzig und die Deutsche Bahn AG die Öffentlichkeit über Ergebnisse und weitere Schritte informieren.“ Minister Jurk teilt mit, dass im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten Prof. Georg Milbradt heute erstmals eine gemeinsame Taskforce von SK, SMF, SMI und SMWA zum Projekt City-Tunnel Leipzig beraten wird.

Die Einladung für die kommenden Donnerstag stattfindende Pressekonferenz erhalten Sie in Kürze.

Lea Mock
Pressesprecherin

Medienanfragen bitte an:
**Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft und Arbeit**
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden
Telefon: 0351-564 80 60
Fax: 0351-564 80 68
Mail: presse@smwa.sachsen.de

Stadt Leipzig
Pressestelle
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Telefon: 0341-123 20 40
Fax: 0341-123 48 05
Mail: info@leipzig.de

Deutsche Bahn AG
Regionalbüro Kommunikation
Dohnanyistraße 11
04103 Leipzig
Telefon: 0341-967 84 80
Fax: 0341-967 84 89
Mail: medienbetreuung.leipzig@bahn.de